

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, piętro 20
tel. 22 318 70 82, fax 22 318 70 50
CENTRUM KOORDYNACJI
PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

2 wp. *[Signature]*

DYREKTOR
CENTRUM KOORDYNACJI
PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH

Kwartał	2011				2012				2013				2014			
	IV	III	II	I	IV	III	II	I	IV	III	II	I	IV	III	II	I
15																
14																
13																
12																
11																
10																
9																
8																
7																
6																
5																
4																
3																
2																
1																
0																
Razem																

[Handwritten signature]
nr 3 do umowy
nr pols: 05.03.00-00-263/10-00

Nazwa Beneficjenta: Tatrzański Park Narodowy
 Nazwa projektu: Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PŁC 120001 Tatrzy oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego
 Numer projektu: POIS.05.03.00-00-269/10
 Kwalifikowalność wydatków od: 2010-09-01
 Kwalifikowalność wydatków do: 2014-08-31
 Umowa o dofinansowanie projektu z dnia: 2010-09-01
 Wartość wydatków kwalifikowalnych wg umowy o dofinansowanie: 1 855 280,00
 % dofinansowania ze środków EFRR: 85

Nr Zadań	Nazwa zadania	Zakładana wartość ogółem	Zakładana wartość wydatków kwalifikowalnych	Okres realizacji											
				Początek	Koniec	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem 2010				2011	

II. Realizacja przedsięwzięcia														
1	Wykonanie konsultacji z zakresu zamówień publicznych - umowa zlecenie.	2 440,00	2 440,00											

2	Wykonanie analizy obszaru objętego realizacją projektu - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	61 000,00	61 000,00											
3	Wykonanie aktualnych zdjęć lotniczych w pasmie widzialnym i podzemiennym i ich opracowanie wraz z porównaniem z naliczonymi zmianami 2009 r. sierzchnymi zdjęciami lotniczymi. Efektem rzeczowym będzie opracowana ortofotomapa z zaznaczonymi kierunkami zmian siedlisk, podkład ten będzie pomocny przy inwentaryzacji siedlisk. - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	158 600,00	158 600,00											
4	Wykonanie zeształcenia rozdziału użytków gruntów - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	61 000,00	61 000,00											
5	Inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk oraz wielkości populacji gatunków zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków naturalnych oraz ptaków - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	122 000,00	122 000,00											
6	Inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk oraz wielkości populacji gatunków roślin - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	183 000,00	183 000,00											
7	Inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk przyrodniczych. Zadanie ze względu na skalę przedsięwzięcia jest przewidziane do realizacji w ciągu 2 lat, siedliska niebędące inwentaryzowane będą w trzech okresach wagi (wiosna, lato, jesień). Zostanie zrealizowane siedlisko występujące w TPN ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk powstajej gromady granicy lasu, siedlisk okres wagi (lato, jesień), trudność dotarcia, konieczność użycia alpinistycznego). Ilość siedlisk do zwentaryzowania szacuje się na ok. 6200, większość tych siedlisk do tej pory nie zostało szczegółowo zwentaryzowane.	854 000,00	854 000,00											
8	Opracowanie projektu Planu Ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 PŁC 120001 Tatrzy - synteza uzyskanych danych oraz sformułowanie wytycznych do zadań ochronnych - umowa zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	122 000,00	122 000,00											
9	Projekt planów przedkazanym do zatwierdzenia do Ministra Środowiska: przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, przygotowanie i rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatów, katering. Liczba uczestników ok. 200 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	9 150,00	9 150,00											
10	Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Kocisko: wynajęcie sali, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, przygotowanie i rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatów, katering. Liczba uczestników ok. 200 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	2 928,00	2 928,00											
11	Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Zakopane: wynajęcie sali, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, przygotowanie i rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatów, katering. Liczba uczestników ok. 200 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	2 928,00	2 928,00											
12	Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Foronin: wynajęcie sali, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, przygotowanie i rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatów, katering. Liczba uczestników ok. 200 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	2 928,00	2 928,00											
13	Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Bukowina Tatrzańska: wynajęcie sali, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, przygotowanie i rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatów, katering. Liczba uczestników ok. 200 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	2 928,00	2 928,00											
14	Organizacja spotkania dyskusyjnego z przedstawicielami samorządów lokalnych: wynajęcie sali, przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, przygotowanie i rozklejenie na tablicach informacyjnych 10 plakatów, katering. Liczba uczestników ok. 50 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	2 928,00	2 928,00											
15	Koszty związane z wynagrodzeniem mediatora prowadzącego spotkania dyskusyjne z przedstawicielami samorządów lokalnych mieszkancami wsi - 5 spotkań - osoba zatrudniona w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	6 100,00	6 100,00											
16	Koszty wypracowania planu ochrony oraz dofinansowanie realizacji planu i projektu planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz dofinansowanie realizacji planu i projektu planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz dofinansowanie realizacji planu i projektu planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.	24 000,00	24 000,00											
17	Sporządzenie projektu Planu Ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 PŁC 120001 Tatrzy z uwzględnieniem uwag recenzentów oraz uwag wniesionych w trakcie spotkań dyskusyjnych z samorządami, Radą Naukową TPN i innymi zainteresowanymi podmiotami realizującymi projekt.	73 200,00	73 200,00											

III. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz monitorowanie/walidacja efektów projektu														
1	Koszty związane z organizacją spotkania konsultacyjnego na temat przygotowania planu tzw. "konferencja otwarta" - wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, katering. Liczba uczestników ok. 100 osób - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	6 710,00	6 710,00											
2	Zlecenie dla podmiotu realizującego projekt - opracowanie materiałów na stronie www/tpn.pl - w ramach umowy zlecenia dla podmiotu realizującego projekt.	7 320,00	7 320,00											
3	Koszty związane z publikacją w mediach - wynagrodzenie autorskie za 2 publikacje po wykonaniu 1/2 prac oraz na zlecenie dla podmiotu realizującego projekt.	4 000,00	4 000,00											
4	Organizacja 4 spotkań (raz w roku) z Radą Naukową TPN prezentująca zamierzone prace nad planem: przygotowanie i wydruk materiałów informacyjnych, przygotowanie i wysłanie zaproszeń, katering. Liczba uczestników ok. 25 osób	7 320,00	7 320,00											

IV. Zarządzanie projektem														
1	Koszty związane z wynagrodzeniem dla Kierownika Zespołu Ekspertów wewnętrznych TPN - zatrudnienie na umowę zlecenie 1 specjalista	19 000,00	19 000,00											
2	Koszty związane z wynagrodzeniem dla Zespołu Ekspertów zewnętrznych TPN - zatrudnienie na umowę zlecenie 5 specjalistów	54 000,00	54 000,00											
3	Koszty związane z obsługą finansową projektu - zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenie w celu obsługi finansowo - księgowo projektu - rozliczenia z CKPS	9 000,00	9 000,00											
4	Koszty związane z obsługą merytoryczną projektu - zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenie w celu obsługi merytorycznej projektu, kontaktów z CKPS, kontaktów z wykonawcami	8 000,00	8 000,00											
SUMA		1 855 280,00	1 855 280,00											

data, podpis i pieczęć Beneficjenta

DYREKTOR
Pawel Skawinski
 dr inż. Paweł Skawinski

25.01.2011

Tatrzański Park Narodowy
 34-500 Zakopane
 Kuznice 1
 tel. 18 20 23 200, fax 18 20 63 579
 NIP 736-10-79-469, R.000124498