

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU



|             |   |  |         |   |
|-------------|---|--|---------|---|
| <b>I</b>    | <b>Tytuł projektu:</b>  | Plan Ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego   |         |   |
| <b>II</b>   | <b>Nr projektu:</b>   | POIS.05.03.00-00-269/10  |         |   |
| <b>III</b>  | <b>Beneficjent:</b>   | Tatrzański Park Narodowy   |         |   |
| <b>IV</b>   | <b>Podmioty wskazane przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowanych:</b>   | Tatrzański Park Narodowy   |         |   |
| <b>V</b>    | <b>Cele projektu (opis za pomocą wskaźników rezultatu):</b>   | <p>1. Opracowanie planu ochrony dla obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry oraz obejmującego go Tatrzańskiego Parku Narodowego.<br/>(POiS) Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla którego opracowano plan ochrony (ha) 21018.13 ha</p> <p>(3.1.1.1) Liczba obszarów, dla których opracowano dokumentację niezbędną do zarządzania obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (szt.) 1</p> <p>(3.1.1.2) Liczba obszarów, dla których opracowano dokumentację niezbędną do zarządzania obszarem specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 (szt.) 1</p> <p>(3.1.1.3) Liczba obszarów, dla których opracowano dokumentację niezbędną do zarządzania parkiem narodowym (szt.) 1</p> <p>(3.1.2) Powierzchnia obszarów, dla których opracowano dokumentację niezbędną do zarządzania obszarami chronionymi (ha) 21197.36 w tym dla</p> <p>(3.1.2.1) obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (ha): 21018.13<br/>(3.1.2.2) specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 (ha) 21018.13<br/>(3.1.2.3) parku narodowego (ha) 21197.36</p> <p><b>Uwaga: Jest to jeden obszar, dla którego będą opracowane ww. dokumenty i połączone w jeden „Plan Ochrony”</b></p> |         |   |
| <b>VI</b>   | <b>Lokalizacja projektu:</b>  | Tatrzański Park Narodowy<br>Obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry  |         |   |
| <b>VII</b>  | <b>Zakres rzeczowy projektu:</b>  |  |         |   |
| Lp.         | Wskaźnik monitorowania (wskaźnik produktu)  | Jednostka  | Wartość | Uwagi   |
| 1           | 2   | 3  | 4       | 5   |
| 1           | Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie siedlisk, zbiorowisk roślinnych lub gatunków   | (szt.)   | 1       |   |
| 2           | w tym: Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie obszarów Natura 2000  | (szt.)   | 1       | PLC120001 Tatry   |
| 3           | Liczba centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt   | (szt.)   | 0       | Nie dotyczy   |
| 4           | Liczba opracowanych planów ochrony  | (szt.)   | 1       | Plan będzie dotyczył obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego i zawierał elementy Planu Ochrony Obszaru Natura 2000 PLC120001 Tatry |
| 5           | Liczba opracowanych PZO   | (szt.)   | 0       | Nie dotyczy   |
| 6           | Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych  | (szt.)   | 0       | Nie dotyczy   |
| <b>VIII</b> | <b>Kategorie wydatków, dla których warunkiem uznania za kwalifikowane jest bezpośrednie wskazanie we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie:</b> |  |         |   |

| Lp.      | Kategoria wydatków   | Opis*   | Planowane wydatki/koszty** [PLN] | Uwagi |
|----------|--|---|----------------------------------|-------|
| 1        | 2  | 3   | 4                                | 5     |
| <b>1</b> | <b>Przygotowanie projektu, w tym:</b>  |   |                                  |       |
| 1.1      | Opracowanie raportów OOS   | Nie dotyczy   | 0                                |       |
| 1.2      | Opracowanie dokumentacji technicznej   | Nie dotyczy   | 0                                |       |
| 1.3      | Opracowanie dokumentacji przetargowej  | Opracowanie dokumentacji przetargowej na usługi, których kwota przekracza próg zamówień Unijnych (pow. 130 tys Euro)<br>Wynajęcie konsultanta z zakresu zamówień publicznych - umowa zlecenie.  | 2440,00                          |       |
| 1.4      | Inne dokumenty   | Nie dotyczy   | 0                                |       |
| 1.5      | Opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych                                 | Nie dotyczy   | 0                                |       |
| <b>2</b> | <b>Zarządzanie projektem, w tym:</b>   |   |                                  |       |
| 2.1      | Nadzór nad robotami budowlanymi  | Nie dotyczy   | 0                                |       |
| 2.2      | Koszty ogólne  | Nie dotyczy   | 0                                |       |
| 2.3      | Wydatki osobowe  | Nie dotyczy   | 0                                |       |
| 2.4      | Zakup i instalacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitorowanie | Nie dotyczy   | 0                                |       |
| 2.5      | Pozostałe wydatki związane z zarządzaniem projektem                                    | 1. Wynagrodzenie dla Kierownika Zespołu Ekspertów wewnętrznych TPN – umowa zlecenie.<br>2. Wynagrodzenie dla Zespołu Ekspertów wewnętrznych TPN – umowa zlecenie.<br>3. Koszty związane z obsługą finansowo - księgową projektu - rozliczenia z CKPS zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenie.<br>4. Koszty związane z obsługą merytoryczną projektu, kontaktów z CKPS, kontaktów z wykonawcami – zatrudnienie 1 osoby na umowę zlecenie. | 90 000,00                        |       |
| 2.6      | łącznie kwota planowanych wydatków w podkategoriach 2.2-2.5                            |   | 90 000,00                        |       |
| 2.7      | maksymalna kwota wydatków na "zarządzanie projektem" zgodnie z pkt 6.2 Wytycznych      |   | 305 658,40                       |       |
| <b>3</b> | <b>Nabycie nieruchomości</b>   |   |                                  |       |
| 3.1      | Nabycie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości          | Nie dotyczy   | 0                                |       |
| 3.2      | Adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowalnych   | Nie dotyczy   | 0                                |       |
| 3.3      | Obowiązkowy wykup nieruchomości lub obowiązkowe  | Nie dotyczy   | 0                                |       |

|   |   |   |              |   |
|---|---|---|--------------|---|
|   | odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania   |   |              |   |
| 4 | Zakup przenośnych środków trwałych, które nie będą na stałe zainstalowane w projekcie   | Nie dotyczy   | 0            |   |
| 5 | Środki trwałe, które będą wykorzystywane tylko w okresie realizacji projektu (w wysokości amortyzacji w okresie realizacji projektu)    | Nie dotyczy   | 0            |   |
| 6 | Wydatki związane z wykorzystaniem innych niż leasing technik finansowania niepowodujących natychmiastowego przeniesienia praw własności | Nie dotyczy   | 0            |   |
| 7 | Inne kategorie wydatków, jeżeli wynikają bezpośrednio ze specyfikacji projektu oraz pozostałe wydatki                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zebranie materiałów wyjściowych publikowanych, niepublikowanych, dokumentów planistycznych.</li> <li>2. Wykonanie analizy obszaru objętego realizacją projektu pod względem konieczności sporządzenia dodatkowych: inwentaryzacji, badań i pomiarów. Wykonanie aktualnych zdjęć lotniczych w paśmie widzialnym i podczerwieni i ich opracowanie wraz z porównaniem z nalotem z 2009 r i starszymi zdjęciami lotniczymi.</li> <li>3. Wykonanie zestawienia rodzajów użytków</li> <li>4. Inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk oraz wielkości populacji gatunków zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków naturalnych oraz ptaków.</li> <li>5. Inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk oraz wielkości populacji gatunków roślin.</li> <li>6. Inwentaryzacja i ocena stanu siedlisk przyrodniczych.</li> <li>7. Synteza uzyskanych danych oraz sformułowanie wytycznych do Planu Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego zawierającego plan ochrony obszaru Natura 2000 PLC 120001 Tatry z podziałem na ochronę siedlisk i ochronę ptaków oraz opracowanie tekstu projektu planu przeznaczonego do konsultacji społecznych i oceny recenzentów.</li> <li>8. Sporządzenie ostatecznej wersji projektu Planu Ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 PLC 120001 Tatry z uwzględniającego uwagi recenzentów oraz uwagi wniesione w trakcie spotkań dyskusyjnych z samorządami, Radą Naukową TPN itp.</li> <li>9. Organizacją spotkania konsultacyjno informacyjnego na temat przystąpienia TPN do opracowywania planów tzw. "konferencja otwierająca".</li> <li>10. Organizacja 4 spotkań (raz w roku) z Radą Naukową TPN prezentującą zawansowanie prac nad planem.</li> </ol> | 1 738 840,00 | Całość ww. prac będzie zlecona w ramach umowy zlecenia Wykonawcy wyłonionemu w przetargu nieograniczonym. |

09

|   |  |   |           |   |
|---|--|---|-----------|---|
|   |  | 11. Wynagrodzenie mediatora prowadzącego spotkania dyskusyjne z przedstawicielami samorządów lokalnych i mieszkańcami wsi.<br>12. Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Kościelisko.<br>Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Zakopane.<br>13. Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Poronin.<br>14. Organizacja spotkania dyskusyjnego z mieszkańcami gminy Bukowina Tatrzańska.<br>15. Organizacja spotkania dyskusyjnego z przedstawicielami samorządów lokalnych.<br>16. Organizacja konferencji zamykającej informującej o zakończeniu prac nad planem wraz z publikacją treści projektu planu przekazanego do zatwierdzenia do Ministra Środowiska. |           |   |
|   |  | 17. Wynagrodzenia recenzentów   | 24 000,00 | Umowa o dzieło – recenzenci będą wybrani przez Beneficjenta |
| 8 | Koszty związane z wkładem niepieniężnym ogółem | Nie dotyczy   | 0         |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| IX  | Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu:   | Nie dotyczy   |
| X   | Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu (w przypadku uznania VAT za wydatek kwalifikowalny, należy również opisać sposób wykorzystania majątku pod kątem kwalifikowalności VAT) |   |
|   | Nie dotyczy   |   |
| Beneficjent   |   | Instytucja Wdrażająca   |
| Podpis:   | Data: 25.01.2011  | Podpis Data:  |
|  |   | D Y R E K T O R<br>C E N T R U M K O O R D Y N A C J I<br>P R O J E K T Ó W Ś R O D O W I S K O W Y C H<br> |

\* W opisie należy wskazać przeznaczenie wydatków - wprowadzenie zmian w tym zakresie będzie wymagało zmiany umowy o dofinansowanie  
 \*\* Wnioskodawca powinien podać wartość planowanych wydatków kwalifikowalnych. Zmiana planowanej kwoty wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii nie wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:  
 a) nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego danej kategorii,  
 b) nie powoduje przekroczenia odpowiedniego limitu wydatku w danej kategorii,  
 c) nie powoduje przekroczenia łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

Tatrzański Park Narodowy  
 34-500 Zakopane  
 Kuźnice 1  
 tel. 18 20 23 200, fax 18 20 63 579  
 NIP 736-10-79-469, R. 000124498

CENTRUM KOORDYNACJI  
 PROJEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH  
 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, piętro 20  
 tel. 22 318 70 82, fax 22 318 70 50